

■ 힐스테이트 첨단센트럴 사업승인 변경사항

협의자료					
번호	변경도서		변경내용	변경사유	
건축	1	배치도	주출입구 차량 경사로 위치맞춤	교평심의 결과 반영	
			120동 하부 트랜스퍼 구조보 조정 및 경사로 위치조정	보행경사로 슬래브가 간섭되어 경사로 위치를 조정	
			107동 위치조정(단지내로 150mm 위치이동)	저층부 석재 및 몰딩계획에 따른 건축선 침범으로 위치조정	
			인동거리 배치도 조정	돌음계단 삭제 및 옥상구조물에 의한 슬래브 두께변경으로 건축물 높이가 변경되어 인동거리/채광거리 기입치수 변경	
	2	동평면도	옹벽두께 반영	구조심의 및 사업승인시 구조벽체일람표에 맞게 옹벽두께 반영 (공급면적 변경없음)	
	3	방화구획도	동통신실 방화구획 제외	동통신실은 방화구획에 포함되지 않으므로 방화구획에서 제외	
	4	코아상세도	ELEV기계실 높이변경(2,900 → 3,100)	ELEV기계실 점검공간확보를 위해 계단실 층고변경	
	5	창호도	로비 자동문 크기 변경(2.45x2.4 → 2.45x2.3)	로비 천정고 CH:2,300에 맞게 자동문 크기 변경	
	6	동평면도	106동	106동 기둥오류수정, 제연휨룸 도어 크기변경(0.9X2.1 → 1.5X2.1)	지상1층 기둥위치에 맞춰서 기둥위치변경, 제연휨룸 동선계획 및 도어수정
			119동	지하주차장 옥외계단(119동 필로티)출입문 위치변경	계단참 검토에 따른 출입문 위치변경
공통			109,111,112,117동 지상1층 동평면도 특화계획에 맞게 OPEN난간계획	피로티 진입부 조적벽체에서 OPEN난간 설치로 개방감 확보	